

„EKOS„ d.o.o. za gospodarenje otpadom
31 000 OSIJEK, Stjepana Radića 4

PLAN I PROGRAM RADA I AKTIVNOSTI
TRGOVAČKOG DRUŠTVA EKOS d.o.o. za
gospodarenje otpadom u 2016. godini

Osijek, ožujak 2016.

Temeljem članka 33. Društvenog ugovora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, Osijek, Stjepana Radića 4, Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora danoj na 4. sjednici održanoj dana 29.03.2016. godine, donijela je

PLAN I PROGRAM RADA I AKTIVNOSTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom u 2016. godini

1. Trgovačko društvo EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, Osijek uspostavljeno je kao regionalno komunalno trgovačko društvo odlukama skupština Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u srpnju 2015. godine. Osnovna zadaća Društva je uspostava cjelovitog regionalnog sustava gospodarenja otpadom sa izgradnjom Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak za potrebe Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a koji bi prema rezultatima Master plana trebale koristiti i rubne JLS s područja Brodsko-posavske županije (Donji Andrijevc, Slavonski Šamac, Sikirevci, Vrpolje, Velika Kopanica i Gundinci), Požeško-slavonske županije (Orahovica, Zdenci i Crnac) te Virovitičko-podravske županije (Čaglin).

2. Nakon potpisanog sporazuma o financiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost s jedne strane i EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije s druge strane, što je pretpostavka za početak realizacije samog projekta, EKOS će poduzeti slijedeće aktivnosti:

- a) U roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora (koji stranke Sporazuma potpisuju nakon potpisa Sporazuma) završiti izradu projektnog zadatka i dokumentacije za nadmetanje za projektno-tehničku dokumentaciju te sve usuglasiti sa Fondom i Ministarstvom (u obimu i u terminima koji su definirani potpisanim sporazumom i ugovorom sa Fondom);
- b) Provesti propisani postupak javne nabave, u obimu i sukladno napucima iz Sporazuma, Ugovora i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, što posebice podrazumijeva: raspisivanje javnog natječaja, imenovanje povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, provjera i ocjena dostavljenih ponuda, odabrati najprihvatljivijeg izvođača i nakon proteka žalbenog roka ili eventualno donošenja odluke po žalbi, sa najprihvatljivijim ponuditeljem sklopiti ugovor;
- c) Za cijelo vrijeme trajanja izrade dokumentacije (studija izvodljivosti, objedinjeni postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš itd.) Uprava i zaposlenici EKOS-a moraju biti u stalnom kontaktu s izrađivačima, JLS i komunalnim trgovačkim društvima-pružateljima komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja obuhvata projekta RCGO Orlovnjak. Posebnu pozornost posvetiti aktivnostima izrađivača vezanim uz procjene količina komunalnog otpada koji će biti dopreman u Centar kako bi se što preciznije isti dimenzionirao.
- d) Tijekom izrade dokumentacije i usvajanja konačnih tekstova, Uprava EKOS-a može formirati interdisciplinarna stručna tijela kao pomoć pri odabiru najboljih rješenja i donošenju konačnih odluka o izboru tehnologije.

3. Realizaciju projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom EKOS d.o.o će provodit zajedno sa svim jedinicama lokalne samouprave koje su uključene u projekt (13 gradova i 69 općina) te je stoga:

- potrebna stalna i kontinuirana suradnja sa njima, održavanje zajedničkih ili pojedinačnih sastanaka sa predstavnicima JLS prema potrebi u cilju dogovora zajedničkih aktivnosti (zajednički sastanci prema potrebi a najmanje svaka dva mjeseca;
- u vremenu koje bude utvrđeno sporazumom sa Fondom, sa svim JLS potpisati nove sporazume/ugovore o zajedničkoj realizaciji projekta izgradnjom i korištenjem RCGO Orlovnjak. Ovi sporazumi/ugovori važni su zbog utvrđivanja konačnog teritorijalnog obuhvata kao i planiranih količina otpada kojim će se gospodariti u RCGO Orlovnjak, a što je vrlo važno za izrađivače studije izvodljivosti.

4. Projekt RCGO Orlovnjak obuhvaća centralni prostor za obradu otpada (lokacija u k.o. Antunovac u Orlovnjaku) kao i prostor svih pretovarnih stanica (prema Master planu 8 lokacija: Našice, D. Miholjac, Belišće, Đakovo, Beli Manastir, Stari Jankovci, Županja i Ilok). Kako je jedan od uvjeta, za prihvaćanje sufinansiranja projekta po EU kohezijskim fondovima, riješenost imovinsko-pravnih odnosa (vlasništvo ili pravo građenja na zemljištu), EKOS je u obvezi:

- što je prije moguće, a najkasnije nakon izrade studije izvodljivosti, započeti sa pripremanja i aktivnostima za rješavanje tih odnosa, tim prije što je većina zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
- Inicirati postupke izrade i usklađivanja prostorno planske dokumentacije županija i JLS sa Studijom izvodljivosti u cilju osiguranja prostornih uvjeta za realizaciju Projekta,
- Sa JLS na čijem području će biti pretovarne stanice rješavati postupke parcelacija za potrebe pretovarnih stanica.

5. Pravodobno, istinito i potpuno informiranje javnosti o svim aktivnostima na realizaciji projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na RCGO Orlovnjak jedna je od osnovnih obveza Uprave i zaposlenika EKOS-a d.o.o. . Stoga je obveza u 2016. godini:

- Kontinuirano uređivati otvorenu web stranicu Društva te transparentno objavljivati sve novosti i aktivnosti kako o projektu na lokalnoj razini, tako i o uspostavi sustava na razini RH,
- Organizirati najmanje jednu javnu tribinu (nakon što bude gotova studija izvodljivosti) za općinu Antunovac, na čijem teritoriju je centralno mjesto za obradu otpada te upoznati sve zainteresirane sa odabranom tehnologijom i budućim izgledom centralnog mjesta za obradu otpada,
- Na poziv svake od JLS organizirati javni sastanak ili okrugli stol na teme u svezi sa uspostavom cjelovitog sustava,
- U četvrtom kvartalu godine izraditi i distribuirati reklamni letak posvećen temi selekcije otpada i obrade otpada u budućem RCGO Orlovnjak,
- Prema potrebi uključiti se u informiranje javnosti putem drugih sredstava javnog informiranja (tv postaje, radio postaje, regionalni tisak i sl),
- Sa svim komunalnim trgovačkim društvima provoditi kontinuirane aktivnosti na popularizaciji i provođenju primarne selekcije a sve u cilju objašnjavanja i provođenja načela cirkularne- kružne ekonomija.

6. Planirana lokacija centralnog mjesta za obradu otpada na Orlovnjaku udaljena je cca 2,5 km od javnih prometnica te 4-5 km od naseljenih mjesta. Lokacija nije infrastrukturno uređena te je za funkcioniranje RCGO Orlovnjak potrebno osigurati svu infrastrukturnu instalaciju . U tom smislu obveze EKOS-a su u 2016. godini slijedeće:

- a) Ako se utvrdi mogućom i realnom izgradnja pristupne ceste na novoj trasi (cca 1,5 km južnije od sada definirane trase) u prvoj polovini godine treba zajedno sa Gradom Osijekom izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju ceste, a do kraja godine riješiti i imovinsko pravne odnose na punoj trasi prilazne ceste;
- b) Nastaviti sa rješavanjem međusobnih odnosa sa Hrvatskom elektroprivredom u pogledu izgradnje priključnog dalekovoda/voda sa najbliže moguće lokacije uz najmanje moguće troškove;
- c) Sa VODOVOD OSIJEK d.o.o. definirati trasu priključnog voda za vodoopskrbu lokacije na Orlovnjaku (osigurati vodu za piće i protupožarni sustav);
- d) Ako je jedina moguća varijanta izgradnje pristupne ceste varijanta za koju je već ishođena građevinska dozvola, krajem godine izvršiti sve pripreme za nastavak izgradnje pristupne ceste početkom 2017. godine.

U Osijeku, 30. ožujka 2016. godine

UPRAVA DRUŠTVA

1. Milan Kamenko

2. Vladimir Smolčić